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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywac Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatéow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementdéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodno$é Robét z Normami

W rdéznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
(SST) winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panistw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Kontrakcie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione przez
dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra
obowigzywata 28 dni przed koricowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraZnie nie zapisano inaczej.
Tam, gdzie obowigzuja normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg taka sama lub wyzszg jakos¢ wykonania niz normy
i przepisy wyszczegdlnione, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na
piSmie na zastosowanie zamiennikéw. Rdznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang
alternatywg muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pisSmie i przedtozone Zamawiajagcemu, w
dwoch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktéorym Wykonawca chce, aby
Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniaé¢ uznane
normy muszg byc¢ jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkow, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
woéwczas odniesienia do norm, ktdre spetniajg dane pozycje muszg byé zawarte w odpowiedniej dokumentacji i
dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na piSmie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie
zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztéw Robot.

1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisdw przy sporzadzaniu
Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszej SST.
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1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych przez Prawo
Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robdt Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego w otrzymywaniu
wszelkich pozwolen, ktdre moze uzyskaé jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikdéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét lub, na ktére Roboty beda w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu
Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekazaé¢ Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robot na
Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z
zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron podczas
wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié¢ stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy

Nie wymagana.
1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1  Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i zabezpieczen przed
kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robét.

1.7.2  Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7.3  Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy
wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.7.4  Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen konieczne
jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakdéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacji $wietlnej. Wszelkie
znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiada¢ przepisom i zarzgdzeniom
wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére mogg stanowic




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed zachodem storica do pét
godziny po wschodzie storica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilo$¢ lamp ma
by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robot byto wyraznie widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robdt,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Roboét istnieje zagrozenie pozarem Ilub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikow paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wifadze lokalne i Zamawiajgcego o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni
wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecerr wtadz lokalnych wydanych w
celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoz. oraz dostepnos¢ urzadzen
ppoz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6  Uzywanie materiatdw wybuchowych

Gdyby zachodzita koniecznos¢ zastosowania materiatéw wybuchowych (np. do wyburzen budynkéw, fundamentéw
itp.) mozna je zastosowac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, spetnieniu wszelkich wymagan
formalno-prawnych dotyczgcych prowadzenia prac z uzyciem materiatdw wybuchowych i po podjeciu wszystkich
Srodkow ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robét oraz prywatnej i publicznej wtasnosci.

Uzycie materiatdw wybuchowych musi odbywac sie w sposdb kontrolowany i do wymaganej gtebokosci oraz w
zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materiatéw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w takich miejscach,
gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatdw poza wyznaczonym terenem wybuchu. Wszelkie uszkodzenia
Robodt i wtasnosci prywatnej badz publicznej wynikajace z uzycia materiatéw wybuchowych muszg byé naprawione
przez Wykonawce i przywrécone do stanu sprzed eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sie, iz podjeto wszelkie Srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikow i wtasnosci prywatnej badz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego i innych wtadz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzadkiem publicznym. Materiatu
wybuchowe moga byé uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie zaswiadczenie nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatéw wybuchowych powinno sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21 czerwca
2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7  Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.
Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktdorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowacd sie
bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy
sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Zamawiajgcemu liste swoich pracownikéw wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci zwigzanych
z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwofa¢ swoich pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do
przeprowadzenia Robot w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy bedzie dysponowat listg numerdow telefonicznych
i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za postepowanie w razie
pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.
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1.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej czesci
i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca poinformuje
Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody
budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom
szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg sprawiaé, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie
poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w przypadku,
kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Zamawiajacy przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z witascicielami gruntéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na Terenie
Budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie
magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Robdt; wszelkie koszty z tym zwigzane beda
poniesione przez Wykonawce.

1.8.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukoriczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli
i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych osdb.

1.8.3  Zaplecze Budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéow do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie
z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.
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1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni. Jezeli sytuacji
bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcdw itp. zainteresowanych stron jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
= Zamawiajacy;
=  Wykonawca;

=  Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Zamawiajgcego, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania; i Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

=  Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

=  Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

=  Przedstawienie i okreslenie problemdw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét;

= Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrét do planowanego harmonogramu;
= Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét;

= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robat;

=  Wszelkie inne sprawy.

2 Wymagania dotyczgce Materiatow i Urzadzen
2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

=  zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego,
= powe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegdlnych SST, wymagania dotyczgce Materiatéw
i Urzadzen s3 wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym
standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatéw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie Ceny Kontraktowe;j.
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2.1.1  Ochrona przed korozjg

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia korozji
galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatéw i Urzadzen

Wytwérnie Materiatow i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatébw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtfasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

= Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

=  Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedag one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzed na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu
Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow
dopdki nie beda spetnione nastepujgce warunki:

= Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania Materiatéw
na Terenie Budowy

oraz

= teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.5 Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robot muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych prdb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie kopie
takich atestow na rece Zamawiajacego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty
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poddane probom wedfug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowacd i przypisac im witasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci
Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testow. Wykonawca przedstawi
na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze
sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostaja pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami,
a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rédwniez urzadzenia
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyziszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te beda obejmowaé:

a) Czesc rysunkowq obejmujaca
— schematy procesu i instalacji
— kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

—  rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem
Urzadzenia

—  opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemdw i ich czesci
— zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzagdzen/systemow
— certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.)
—  obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)
— schemat potaczen elektrycznych;
—  specyfikacje narzedzi i materiatdow dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czesc¢ instalacyjng obejmujgca opis
— wymagan dotyczacych instalacji
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
—  zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czesc¢ obstugowg obejmujgcy opis
—  obstugi
— konserwacji
—  naprawy
DTR bedga przedktadane Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzgdzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego
koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.
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2.7 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na
wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego
elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest
obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i sposéb ich
otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacje wszystkie rurociggi. Rurociggi powinny posiadaé
oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metréw i w miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany i podtogi oraz
wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociggdw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszag mie¢ wygrawerowany tekst
i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposdb trwaty. Naklejki
i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

2.8 Ttumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowal takie urzadzenia i Srodki techniczne ograniczajgce powstawanie
i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektow jak i na zewnatrz nie przekroczyt maksymalnych
poziomow okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy
i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktéra nie spetni wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana
przez Zamawiajgcego, do momentu wprowadzenia przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych $rodkéw
ograniczajgcych powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu.

2.9 Ustugi specjalistow-pracownikow Producentéw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentéw $wiadczone podczas
przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na teren
obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,
=  podania sposobu jej usuniecia,
=  ustalenia terminu usuniecia awarii,

=  podania kosztdw naprawy.

3  Sprzet i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie,
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkédw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i opuszczajgce Teren
Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w razie wystgpienia takiego
zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone powierzchnie nalezgce do
Zamawiajacego. Bez pozwolenia Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie tarasowat odcinka drég o dtugosci jezdni
wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego tarasowania.

5 Wykonanie robét

5.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw,
robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzagdowania
niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementdw Robd6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan Materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.
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Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w Cenie
Ofertowe;j.

6 Kontrola Jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, beda
przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji.
Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie
umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary
i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, s3 okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
—  BHP,
— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego rodzaju Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajagcego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki Materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy,
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4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

ul

) Harmonogram Robdét,

(&)

) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,

~

) Protokdty z proéb, inspekcji, odbiordw,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas
Odbiordéw i Préb Koricowych Robdt. Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb
i oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Odbiér Robot

7.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koicowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru
Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 1 dnia
roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

= dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robdt
z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,

=  przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i préb.

Zakres odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST,
norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji robdt przez Zamawiajgcego jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych
robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢ wykonanych robot:

15




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

= zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
= rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

= technologie wykonania robdét,

=  parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokdtu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

W2zér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

7.2 Odbior czesSciowy

Przed wystgpieniem o Protokdt Odbioru Robot Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyé.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Fakture Przejsciowa wytacznie, kiedy
przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbiorow czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych
i wytycznych producentow.

Protokét odbioru robdot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Fakture Przejsciowa. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano odbiorom
wczesniej, Wykonawca zataczy do wystgpienia protokdty z tych odbiordw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.3 Odbiér Koncowy.

7.3.1 Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich
Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koricowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastepujacych
dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

d) Protokéty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji,
e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

i) dokumenty atestacyjne,

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

iii) $wiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne

v) inne
f) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystapienia do Prob Koricowych.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Korcowego przed wydaniem przez Zamawiajgcego potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.
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5) Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Zamawiajacy, Wykonawca oraz inne osoby powotfane do udziatu w prébach przez
Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

6) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego
z Zamawiajacym. Protokot musi zostac¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkdow Komisji.

7) Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Odbioru
w sposob dokumentujacy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy osiggniecie parametrow
koricowych okreslonych w Kontrakcie.

8) Kazda kolejng faze Odbioru mozna rozpocza¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.

9) Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w poszczegdlnych
ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréow okreslonymi w instrukcjach
obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji
parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory pdzniej bedzie brat
udziat w rozruchu.

7.3.2  Zakres i etapy Préb Korncowych
W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne

=  sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

= sprawdzenie protokotow odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

= wykonanie prdb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego przewidziano
w poszczegolnych SST.

8 Zasady ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

8.2 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik ich inspekcji, wraz
z potwierdzenie wykonania robot przez Zamawiajacego Kontraktu.

Wartos¢ robdt, stanowigcych podstawe Faktury PrzejSciowej ustalana bedzie na podstawie kwot ryczattowych
zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robdt szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego Kontraktu.

W trakcie inspekcji okreSlona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg Faktury PrzejSciowej
w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktdrej nalezg przedmiotowe roboty. W celu
poprawnego okreslenia ilosci robdt Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego udostepni informacje na temat
wartosci elementdw robot wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu Ptatnosci.
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